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Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Определение изменений и дополнений в образовательную систему                   МОУ «Поярковская СОШ № 2»


Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений


Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе МОУ «Поярковская СОШ № 2»
Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС 

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета педагогическим коллективом гимназии. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно

	2.
	Мониторинг уровня готовности начальной школы  МОУ «Поярковская СОШ № 2» к введению ФГОС
	март 2010

	3.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	март 2010

	4.
	Создание рабочей группы   с целью  выработки новых нестандартных решений для начальной школы
	март 2010

	5.
	Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и рабочей группы в рамках участия в работе семинара  по внедрении ФГОС
	март  2010

	6.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	апрель 2010


Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему 
МОУ «Поярковская СОШ № 2»
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения проекта примерной основной 

образовательной программы начального общего образования
	до марта 2010

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
	до мая 2010

	3.
	Разработка проекта Образовательной программы                   МОУ «Поярковская СОШ № 2»
	до июля 2010

	4.
	Приведение нормативной базы МОУ «Поярковская СОШ № 2»   в соответствие с требованиями ФГОС
	до июня

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	

	6.
	Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая модель организации внеурочной деятельности обучающихся
	июль 2010

	7.
	 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	сентябрь 2010

	8.
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга
	до октября 2010

	9.
	Организация коррекционной работы с обучающимися
	январь 2011

	10.
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	по отдельному графику

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	до сентября 2010г

	2.
	 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	до августа 2010

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта МОУ «Поярковская СОШ № 2»
	постоянно

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов
	поэтапно

	2.
	Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в гимназии.
	до сентября 2011

	3.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению ФГОС  
	постоянно

	4.
	Проведение серии открытых уроков учителями начальных классов школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению 
	по отдельному графику

	5.
	Участие в работе  районной творческой лаборатории 
	постоянно

	6.
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	май 2010

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование классного кабинета  для пилотного класса
	до августа 2010

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы МОУ «Поярковская СОШ № 2»
	постоянно


Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

	Единичные проекты
	Годы и месяцы

	
	2010
	2011

	
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	01

	1. Разработка предметных образовательных программ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Разработка планируемых результатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Разработка учебного плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                Продолжительность работы                                          Резерв времени       
Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС
 Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе МОУ «Поярковская СОШ № 2»  
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выполнения
	

	1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	завуч, директор
	февраль
	50%
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	завуч, директор
	август
	100%
	изучение документации

	3. Проект  Образовательной программы гимназии:

· разработка предметных образовательных программ;

· разработка модели внеурочной деятельности;

· разработка планируемых результатов;

· разработка учебного плана;

· разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;

· разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни;

· разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе;

· разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования
	завуч, директор, члены рабочей группы
	июль
	100%
	изучение документации, круглые столы, диспуты, собеседования

	4. Приведение нормативной базы МОУ «Поярковская СОШ № 2»  в соответствие с требованиями ФГОС
	завуч, директор
	июнь
	100%
	изучение документации

	5. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	завуч, руководитель м/о начальных классов
	сентябрь
	100%
	изучение документации, собеседование

	6. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга
	завуч, руководитель м/о начальных классов
	октябрь
	90%
	изучение документации, собеседование

	7.   Организация коррекционной работы с обучающимися
	завуч, руководитель м/о начальных классов
	ноябрь
	80%
	собеседование

	8. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	завуч, руководитель м/о начальных классов
	по графику
	_


	тестирование

	9. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	директор
	август
	100%
	изучение документации

	10. Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов
	директор, завуч
	поэтапно
	15%
	собеседование

	11. Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в гимназии.
	директор, завуч
	постоянно
	60%
	собеседование

	12. Проведение работ по укреплению материально-технической базы гимназии
	директор
	
	80%
	постоянно
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