Утверждаю

директор «МОУ «Поярковская СОШ № 2»
      _______________

Н.Н. Завадская
План по введению и реализации  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в МОУ «Поярковская СОШ № 2»

в 2010-2011году.

	Направление мероприятий
	Содержание работы
	Сроки
	Ответственный

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	1.Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы.

2.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС.
3.Разработка и утверждение плана-графика (сетевой график, дорожная карта) введения ФГОС начального общего образования.
	Июнь-август 2010

Август-сентябрь 2010

Август-сентябрь 2010
	Рабочая группа

Рабочая группа

Завадская Н.Н.

Ламекина О.М.

	Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС

	1.Издание приказа о  стимулирующих надбавках и доплатах,  порядке и размеров премирования педагогов.
	Июнь, январь 2010
	Управляющий совет

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС 
	1.Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса  по введению и реализации ФГОС начального общего образования.
2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы.
3.Создание системы методической и инновационной работы,  обеспечивающих сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования. 


	Апрель,

2010 год.

Август,2010

По отдельному плану инновационной работы
	Завадская Н.Н.
Рабочая группа

Ламекина О.М. 

	Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО
	1.Публичный отчёт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования.

2.Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений  дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.

3.Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования.


	Июнь,2010,

июнь,2011

август 2010

не реже 1 раза в четверть
	Завадская Н.Н.
Гладченко Г.В.
Ламекина О.М.

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	1.Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС.
2.Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования.
3.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы.

	Сентябрь,2010

Весь период

Август,2010
	 Ламекина О.М.

Ламекина О.М.
Рабочая группа

	Создание информационного обеспечения введения     ФГОС.
	1.Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению,  порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и печатные издания.
2. Издание приказа по школе о подготовке публичного отчета школы.
3.Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании и реализации основной образовательной программы начального общего образования.
4. Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС.

	Весь период

Май

Весь период

Не реже 1 раза в четверть
	 Рабочая группа
Завадская Н.Н.

Рабочая группа

Кащеева Н.В.

Кизима Л.М.

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
	1.Разработка (корректировка) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положение о культурно- досуговом центре, информационно- библиотечном центре, физкультурно- оздоровительном центре)

2.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми  в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.
3.Составление перечня используемых УМК в 1 классе.

	Сентябрь,2010

сентябрь,2010

Сентябрь,2010
	Рабочая группа

Дудникова Т.Г.
Ламекина О.М.


